

---

Aktenzeichen

902-421

Verfasser

Ammon, Manfred

---

Beratung

Datum

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss  
Stadtrat

02.10.2018  
09.10.2018

öffentlich  
öffentlich

---

Betreff

**Generalsanierung der Berufs- u. Wirtschaftsschule (BA II);  
Vorgezogener Mittelbedarf**

---

## **Sachverhalt:**

Die Generalsanierung der Staatlichen Berufsschule I und der Städtischen Wirtschaftsschule Ansbach (BA II) läuft seit 2014 und soll im Jahr 2020 abgeschlossen werden.

Die Gesamtmaßnahme ist mit Kosten von ca. 8.000.000 € geplant.

Hiervon wurden bisher 5.400.000 € in den Haushalten veranschlagt. Die Mittel sind vollständig verausgabt.

Aktuell wird die Keramikfassade montiert. Nachdem alle Details schnell geklärt werden konnten, erfolgte die Ausführung schneller als geplant.

Da die Vergabesumme von ca. 2,9 Mio. € das teuerste Einzelgewerk ist, werden im Haushalt 2018 insgesamt mehr Mittel benötigt als eingeplant sind.

Insgesamt werden 2018 (einschl. Baunebenkosten) noch Mittel i. H. v. 1.060.000 € benötigt, die überplanmäßig bereitgestellt werden müssen.

Eine Kostenmehrung der Gesamtmaßnahme ist mit dieser Mittelbereitstellung nicht verbunden. Über eine Anpassung der Gesamtkosten wird bei den Haushaltsberatungen 2019 gesprochen.

Die Deckung der Mehrkosten für 2018 kann im Zuge der Jahresrechnung 2018 erfolgen.

## **Beschlussvorschlag:**

Dem Stadtrat wird zur Beschlussfassung empfohlen:

Für die Generalsanierung der Berufs- und Wirtschaftsschule werden überplanmäßige Mittel i. H. v. 1.060.000 € bewilligt.

Die Deckung erfolgt im Zuge der Jahresrechnung 2018.  
Die Haushaltsansätze für die Jahre 2019/2020 werden entsprechend angepasst.

Vorberaten im Bauausschuss am 01.10.2018.