

Aktenzeichen	Verfasser Herr Schwarzbeck Herr Büschl		
Beratung	Datum		
Stadttrat	07.06.2016	öffentlich	
Betreff			
Neuordnung der Windsbacher Straße in Eyb; a) verbindliche Einplanung in den Haushalt 2017 b) Vergabe von Bauleistungen			

Sachverhalt:

a) Verbindliche Einplanung in den Haushalt 2017

Für die Neuordnung der Windsbacher Straße in Eyb sind im Haushalt 2016 (Ansatz und VE) insgesamt 445.000 € eingeplant.

Die Ausschreibung ergab Kosten von ca. 540.300 €.

Zusammen mit den Kosten für die Entsorgung, der Beleuchtung, der Bepflanzung und Beschilderung etc. liegt der Mittelbedarf bei ca. 625.000 €.

Damit die Maßnahme vergeben werden kann, müssen die zusätzlich benötigten Mittel von 180.000 € verbindlich im Haushalt 2017 bereitgestellt werden.

Die zusätzlichen Baukosten sind im Rahmen des Förderverfahrens überwiegend förderfähig.

Die Mehrkosten sind darauf zurückzuführen, dass im Zuge der Ausführungsplanung verschiedene Leistungen hinzukamen. U.a. ist die Entsorgung teerhaltigen Materials, eine aufwändige Umleitung des Verkehrs über eine Zufahrt zur Staatsstraße, ein stärker erforderlicher Straßenaufbau sowie eine teilweise Sanierung des bestehenden nördlichen Gehweges zu nennen.

b) Vergabe von Bauleistungen

Im Bauausschuss vom 06.07.2015 wurde die Planung für den Ausbau der Windsbacher Straße im Ortsteil Eyb vorgestellt.

Sie sieht einen Vollausbau der Straße von der Kreuzung „An der Eich“ bis zur Kreuzung mit der Eichenbachstraße/Industriestraße vor. Am Baubeginn soll eine Linksabbiegespur nach „Alt-Eyb“ errichtet werden; am Bauende wird sich in Zukunft ein Kreisverkehr befinden.

Des Weiteren wird die Abwasserentsorgung Ansbach drei Kanalhaltungen erneuern.

Die Baumaßnahme soll heuer im August/September beginnen und bis etwa der Hälfte der Wegstrecke vorangetrieben werden. Der zweite Bauabschnitt wird dann in der ersten Jahreshälfte 2017 abgeschlossen sein.

Die Kosten der Baumaßnahme wurden ursprünglich auf rd. 445.000.-€ geschätzt, wovon 300.000.-€ im HH-Jahr 2016 und 145.000.-€ im HH-Jahr 2017 veranschlagt sind.

Die Baukosten werden mit Mitteln des Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (BayGVFG) i.H.v. ca. 60% gefördert.

Im Zuge der Ausführungsplanung kamen verschiedene Leistungen hinzu, sodass die aktuelle Kostenberechnung mit knapp 600.000.-€ schließt.

Als treibende Kostenfaktoren sind hier u.a. teerhaltigem Material, eine aufwändige Umleitung des Verkehrs über einen Übergang zur Staatsstraße, ein stärkerer erforderlicher Straßenaufbau sowie eine teilweise Sanierung des bestehenden nördlichen Gehweges zu nennen, die ursprünglich nicht vorgesehen war.

Die bislang nicht gedeckte Summe soll verbindlich für das Haushaltsjahr 2017 eingestellt werden.

Die Bauleistungen wurden öffentlich ausgeschrieben. Zum Zeitpunkt des Verfassens der Sitzungsvorlage lag noch kein geprüftes Submissionsergebnis (Submission am 19.05.2016) vor, weshalb nähere Ausführungen in der Sitzung erfolgen werden.

Beschlussvorschlag:

Die Neuordnung der Windsbacher Straße in Eyb mit einem Kostenanteil für den „Straßenbau“ von 540.300 € darf vergeben werden.

Für die Gesamtfinanzierung werden hierfür zusätzlich	180.000 €
verbindlich im Haushalt 2017 bereitgestellt (Gesamtsumme 2017:	325.000 €).

Vorbehaltlich der oben genannten Mittelbereitstellung werden die Straßenbauleistungen für die Neuordnung der Windsbacher Straße zu 540.242,51€ an die Firma Carl Rossaro GmbH & Co KG aus Aalen vergeben.