

---

Aktenzeichen

941-542 - 40-Am

Verfasser

Ammon, Manfred

---

Beratung

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Datum

10.03.2015

öffentlich

---

Betreff

**Sanierung Theatersteg;  
überplanmäßige Mittelbereitstellung**

---

## **Sachverhalt:**

Für die umfangreiche Instandsetzung der 1970 erbauten Spannbetonbrücke „Theatersteg“ zwischen Residenzstraße und Staatlicher Bibliothek wurden in den Haushalten 2014 und 2015 insgesamt 140.000 € bereitgestellt.

Im Rahmen der Ausschreibung wurde ersichtlich, dass sich die Gesamtkosten auf ca. 190.000 € erhöhen.

Damit die Vergabe erfolgen kann, müssen die benötigten 50.000 € überplanmäßig bereitgestellt werden.

Die Mehrkosten werden vom Fachamt u.a. damit begründet, dass im Zuge der Ausführungsplanung die Sanierung der undichten Übergangskonstruktion für nicht praktikabel erachtet wurde und für die Kompletterneuerung allein Mehrkosten von ca. 25.000 € entstehen. Des Weiteren haben sich die Einheitspreise für Stahlbetonarbeiten im zweiten Halbjahr 2014 erheblich verteuert, was insgesamt zu den o.g. Mehrkosten führt.

Die Deckung der Mehrkosten ist durch entsprechende Minderausgaben im Gewerbegebiet Brodswinden-Süd (25.000 € bei der Straßendeckschicht) und der Straßenerschließung des Pfaffengreuther Plateaus (25.000 €) gewährleistet.

## **Beschlussvorschlag:**

Für die Sanierung der Spannbetonbrücke „Theatersteg“ werden Mittel i.H.v. 50.000 € überplanmäßig bereitgestellt (HSt. 02.6488.9501).

Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben im Gewerbegebiet Brodswinden-Süd (HSt. 02.6317.9503) und der Straßenerschließung am Pfaffengreuther Plateau (HSt. 02.6337.9501) von je 25.000 €.

Vorberaten im Bauausschuss am 09.03.2015