

	Kosten- schätzung brutto zum Haushaltsjahr 2019	Angebote	abgerechnet brutto	Abweichung	Erläuterung
Baustelleneinrichtung	1.500,00 €	- €	4.522,00 €	301%	
Fundamentierung, Pflasterarbeiten	18.000,00 €	19.652,08 €	23.556,36 €	120%	
	- €		10.465,93 €	zusätzlich	Fettabscheider
	- €		1.059,34 €	zusätzlich	2. Wasseranschluss
	- €		5.468,76 €	zusätzlich	Stundenabrechnung
2. Wasseranschluss	- €	3409,64	3.409,64 €	zusätzlich	2. Wasseranschluss
			84,80 €	zusätzlich	Inbetriebnahme
			100,00 €	zusätzlich	Abschlag Wasser
Haustechnik	10.500,00 €		19.454,88 €	185%	
Zimmererarbeiten/Spenglerarbeiten	45.500,00 €	54.928,22 €	106.065,97 €	193%	Zustand + Materialpreise
	- €	37.523,08 €	37.523,08 €	konstruktiv notw.	Ersatz Fenster
Schlosserarbeiten	- €	6.944,97 €	6.944,97 €	konstruktiv notw.	Unterbau Metallrinne Entwässerung
Schlosserarbeiten	- €	17.690,66 €	17.690,66 €	konstruktiv notw.	Wannenrinne
Malerarbeiten	16.000,00 €	15.993,60 €	20.701,94 €	129%	Mehraufwand
Innenausbau o. Möbel	9.000,00 €		26.330,00 €	293%	
Baunebenkosten	5.000,00 €		14.606,65 €	292%	
Betriebliche Einbauten	25.000,00 €		20.642,93 €	83%	Gastronomieeinrichtung
Schirme			6.252,26 €		
Betriebsamt			1.457,64 €		
Gesamt	130.500,00 €		326.337,81 €		