Sitzungsvorlage 32/003/2015

Aktenzeichen Verfasser

Stieber, Marcus

Beratung Datum

Bauausschuss 09.03.2015 offentlich

Betreff

Sanierung "Theatersteg"
Vergabe von Bauleistungen

Sachverhalt:

Die 1970 erbaute Spannbetonbricke ,Theatersteg” zwischen Residenzstra3e und
Staatlicher Bibliothek weist Frostaufbriche im Asphalt sowie Abplatzungen und Rost-
fahnen am Beton auf. Entnommene Bohrmehlproben wiesen einen starken Chloridanteil
des Betons auf.

Weiterhin wurde der Asphalt im sidlichen Widerlagerbereich gedffnet, wo festgestellt
wurde, dass sich der darunter liegende Aufbeton des Uberbaus vollig zersetzt hat.

Um die Dauerhaftigkeit des Bauwerks aufrecht zu erhalten und v.a. einen Korrosions-
angriff von den Spanngliedern fern zu halten, ist eine umfangreiche Instandsetzung der
Brucke notwendig.

Der betroffene Beton muss ersetzt und die Betondeckung an den seitlichen Gesimsen
verstarkt werden. Weiterhin muss die undichte Ubergangskonstruktion auf der Seite der
Staatlichen Bibliothek ersetzt werden, um ein Eindringen von Wasser in den Widerla-
gerinnenraum und an die Spannképfe zu stoppen.

Im Rahmen einer beschréankten Ausschreibung wurden sechs Firmen zur Angebotsab-
gabe aufgefordert, von denen alle zum Submissionstermin am 24.02.2015 ein Angebot
einreichten.

Nach Priufung der Unterlagen unterbreitet die Firma Schwab Bausanierung GmbH aus
Oberschwarzach mit 151.631,64€ das wirtschaftlichste Angebot. Die Firma sanierte be-
reits mehrere Brlicken fir das Staatliche Bauamt und die Autobahndirektion Nordbay-
ern.

Fir die Malinahme stehen lediglich 140.000.-€ zur Verfugung. Der aktuelle Mittelbedarf
zur Abwicklung der MaRnahme setzt sich jedoch wie folgt zusammen:

Bauleistungen 152.000.-€
Ingenieurleistungen 24.000.-€
sonst. Baunebenkosten 5.000.-€
Unvorhergesehenes 9.000.-€
gesamt 190.000.-€

Somit besteht eine Finanzierungslicke von 50.000.-€.

Der erhohte Mittelbedarf begrindet sich u.a. damit, dass im Zuge der Ausfiuhrungspla-
nung die Sanierung der undichten Ubergangskonstruktion fiir nicht praktikabel erachtet
wurde. Die Kompletterneuerung schlagt alleine mit ca. 25.000.-€ zu Buche.

Weiterhin sind die Einheitspreise fur Stahlbetonarbeiten im zweiten Halbjahr des ver-
gangenen Jahres enorm gestiegen.

Beispielsweise kostete der Einbau einer Tonne Bewehrungsstahl im Jahr 2012 am Ri-
vierasteg noch ca. 1.800.-€. Die aktuellen Preise liegen bei 3.200.-€/t.
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Gleiches gilt fur Beton, dessen Einheitspreise in diesem Zeitraum von 620.-€/m*® auf
930.-€/m? gestiegen sind.

Die Deckung der UberplanméaRigen Mittel soll zu je 25.000.-€ durch die Haushaltsstellen
02.6317.9503 ,Gewerbegebiet Brodswinden Sud“ und

02.6337.9501 ,StralRenerschlieung Pfaffengreuther Plateau” erfolgen.

Durch ein gunstiges Ausschreibungsergebnis sind hieraus Mittel ohne Einschrankung
des geplanten Umfanges generierbar.

Die Arbeiten sollen im Zeitraum zwischen dem Altstadtfest und der Bachwoche vom
08.Juni bis Ende Juli stattfinden.

In dieser Zeit sind die Briicke sowie der Gehweg entlang der Residenzstral3e zwischen
Rivierasteg und Schlosskreuzung gesperrt. Die Fuhrung des Ful3ganger- und Radver-
kehrs erfolgt auf der gegeniberliegenden Seite der Residenzstral3e. Die Innenstadt ist
Uber die Schlossbriicke sowie den Rivierasteg in 125m bzw. 230m Entfernung erreich-
bar.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss empfiehlt dem Haupt-, Finanz und Wirtschaftsausschuss die Mittel-
bereitstellung fur die Sanierung des Theatersteges entsprechend dem Verwaltungsvor-
schlag.

Die Brickenbauarbeiten zur Sanierung des Theatersteges werden an den wirtschaft-
lichsten Bieter, die Fa. Schwab Bausanierung GmbH aus Oberschwarzach, zu
151.631,64€ vergeben. Dies geschieht vorbehaltlich der Mittelbereitstellung durch den
Haupt- und Finanzausschuss.
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